

**Тематический план практических занятий по дисциплине
«Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе» для
обучающихся по образовательной программе специальности
«Социальная работа» (уровень бакалавриата)
на 2023-2024 учебный год**

№	Тематические блоки	Часы (акдем.)
1	Социальный проект. Типы проектов по особенностям финансирования: инвестиционные, спонсорские, кредитные, бюджетные, благотворительные. Типы проектов по их масштабам: микропроекты, малые проекты и мегапроекты. Типы проектов по срокам их реализации: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты. Псевдопроекты (проекты фикции и квазипроекты)	2
2	Жизненный цикл проекта. Фазы (этапы, стадии) разработки и осуществления социального проекта: разработка концепции, оценка жизнеспособности проекта, планирование, составление бюджета, защита проекта, предварительный контроль, этап реализации проекта, коррекция проекта по итогам мониторинга, завершение работ и ликвидация проекта. Социальный проект как текст. Структура текстового описания проекта.	2
3	Жизненный цикл проекта. Социальный проект как текст. Структура текстового описания проекта.	2
4	Разработка социального проекта. Разработка концепции проекта, ее задача: определить конечные цели проекта и выявить пути их достижения. Актуальность проекта как выявление социальной проблемы.	2
5	Целеполагание в социальном проектировании. Формулирование проблемы (проблемной ситуации), цели, задач проекта. «Дерево проблем», «дерево целей», «проблемно-целевой ромб».	2
6	Обоснование проекта. Описание содержания предполагаемой деятельности. Правовое, экономическое, организационное обоснование проекта (правовая форма; участники проекта, их функции; место и время; материально-технические, интеллектуальные и другие ресурсы). Представление в проекте ожидаемых последствий осуществления проекта (социокультурных, экономических, экологических и др.)	2
7	Финансовое обоснование проекта. Составление бюджета проекта. Определение размеров и структуры финансирования проекта, формы финансирования (кредит, инвестиции, безвозмездная ссуда, оплата работ после одобрения представленного продукта и т. Д.). Установление структуры и порядка расходования финансовых средств.	2

	Маркетинговая характеристика продукции (товаров, услуг)	
8	Финансовое обоснование проекта. Составление бюджета проекта, Определение размеров и структуры финансирования проекта, формы финансирования (кредит, инвестиции, безвозмездная ссуда, оплата работ после одобрения представленного продукта и т. д.). Установление структуры и порядка расходования финансовых средств, Маркетинговая характеристик продукции (товаров, услуг).	2
9	Оценка жизнеспособности проекта. Социальная диагностика, прогнозирование, экспертиза. Проблема установления социальных показателей, норм и нормативов. Специфика применения социальных показателей. Нормативы. Критерии минимальности критерии оптимальности.	2
10	Социальное прогнозирование как метод оценки жизнеспособности проекта. Функции и принципы прогнозирования в социальной работе, технологические этапы и методы. Основные методы социального прогнозирования: экстраполяция, экспертиза.	2
11	Социальная экспертиза. Организация социальной экспертизы. Организационные модели экспертизы. Основные типы экспертов, привлекаемых при проведении социальной экспертизы. Методы отбора экспертов. Проблемы групповой работы экспертов. Методы социальной экспертизы. Метод экспертной оценки. Метод фокус-групп. Ситуационный анализ. Пути уменьшения субъективности экспертных оценок. Социальные и управленческие последствия применения социальной экспертизы.	2
12	Планирование проекта. Планирование этапов по задачам, материально-вещественным и организационным ресурсам, срокам, ответственным исполнителям, объемам финансирования, достигаемым результатам и формам контроля за реализацией проекта. Правила рационализации социального проектирования (правила ресурсов, времени, места, последствий). Способы графического изображения плана-графика проекта	2
13	Кадровое обеспечение проекта. Команда проекта: распределение ролей и функций. Структура взаимодействия в команде	2

14	Реализация и завершение проекта. Завершение работы по проекту. Порядок установления завершенности работ и признания достижения цели. Ликвидация проекта как правовая форма завершения отношений в связи с его осуществлением.	2
Итого :		28

Утверждено на заседании кафедры медико-социальных технологий с курсом педагогики и образовательных технологий ДПО, протокол No 1 от «30» августа 2023 г.

В.М. Чижова

Заведующий кафедрой



В.М. Чижова

З
а
в
е
д
у
ю
щ
и
й

к
а
ф
е
д
р