




УТВЕРЖДАЮ

ректор ФГБОУ ВО ВолгГМУ
Минздрава России

 В.В.Шкарин

« Февраль » 2024 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
(план мероприятий)**

**федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
по организации деятельности в сфере развития инклюзивного образования во взаимодействии с отраслевым
ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
на 2024 г.**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ожидаемые результаты	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении (выполнено / выполнено частично (с указанием причины) / не выполнено (с указанием причины))
1. Организационно-нормативное обеспечение деятельности					
1.1.	Актуализация локальных нормативных правовых актов, направленных на развитие инклюзивного образования в образовательной организации (в соответствии с п.1 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с	Февраль- сентябрь 2024	Обеспечить актуализацию локальных нормативных правовых актов, направленных на развитие инклюзивного образования в ВолгГМУ в соответствии с п.1 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе	Начальник правового управления Марчуков И.П. Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К.	

	ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования и науки Российской Федерации 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн))		оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования и науки Российской Федерации 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн)	Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
<i>2. Кадровое сопровождение</i>					
2.1.	Обучение работников образовательной организации по программам повышения квалификации (профессиональной переподготовки) в сфере инклюзивного образования и инклюзивного здравоохранения.	Март-декабрь 2024	Обучить не менее 5 сотрудников образовательной организации по программам повышения квалификации (профессиональной переподготовки) в сфере инклюзивного образования и инклюзивного здравоохранения (с приложением подтверждающих документов)	Проректор по образовательной деятельности Михальченко Д.В. Директор ЦДО ИОЗ им.Н.П.Григоренко Сидорова И.Г. Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
2.2.	Проведение инструктажа работников образовательной организации по вопросам, связанным с обеспечением доступности для лиц с инвалидностью объектов и услуг, а также оказания им необходимой помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами с внесением необходимых изменений в должностные инструкции	В течение года	Провести инструктаж работников образовательной организации по вопросам, связанным с обеспечением доступности для лиц с инвалидностью объектов и услуг, а также оказания им необходимой помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами с внесением необходимых изменений в должностные инструкции работников (во исполнение Приказа Минздрава России от 20.11.2015 №834)	Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Заместитель директора ИОЗ им.Н.П.Григоренко Волчанский М.Е. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	

	работников (во исполнение приказа Минздрава России от 20.11.2015 №834).				
3. Доступная архитектурная и информационная образовательная среда					
3.1.	Проведение паспортизации доступности объектов образовательной организации и услуг, оказываемых на них	Март-ноябрь 2024	Провести паспортизацию доступности объектов образовательной организации и услуг, оказываемых на них	Начальник управления капитального строительства, капитального ремонта и эксплуатации зданий и сооружений Зенякин В.В. Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
3.2.	Актуализация информации на официальном сайте образовательной организации в подразделе «Доступная среда» раздела «Сведения об образовательной организации»	В течение года	Обеспечить актуализацию информации на официальном сайте ВолгГМУ в подразделе «Доступная среда» раздела «Сведения об образовательной организации»	Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Заместитель начальника управления информационного развития Паньшин Н.Г. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
3.3.	Совершенствование доступной образовательной среды (материально-технической базы, системы навигации (контрастные/тактильные направляющие)	В течение года	Обеспечить совершенствование доступной образовательной среды, приобрести: 1) входная группа – беспроводной звонок; 2) мнемосхему (территории и учреждения) тактильная на опорах;	Первый проректор Акинчиц А.Н. Начальник отдела инклюзивного	

	образовательной организации в сфере развития доступности объектов и услуг		3) кресло-коляску с ручным приводом	образования Захарова Е.К. Начальник управления капитального строительства, капитального ремонта и эксплуатации зданий и сооружений Зенякин В.В. Помощник ректора Даниленко Е.Е. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
3.4.	Создание (или наличие) необходимых условий для лиц с соматическими заболеваниями и иными заболеваниями, требующими особых условий организации режима занятий, питания, проживания	В течение года	Обеспечить создание (или наличие) необходимых условий для лиц с соматическими и иными заболеваниями, требующими особых условий организации режима занятий, питания, проживания	Первый проректор Акинчиц А.Н. Проректор по образовательной деятельности Михальченко Д.В. Проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Загребин В.Л. Начальник управления капитального строительства, капитального ремонта и эксплуатации зданий и сооружений Зенякин В.В.	

				Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
3.5.	Создание (наличие) видеопаспорта доступности и его размещение на официальном сайте образовательной организации	Май-декабрь 2024	Выполнено https://rutube.ru/video/private/ec3859eea973f1744bd1335ec01366e3/?p=VG2NVXcv9Npao3vhrmilpQ https://rutube.ru/video/3cf0cb1e404e05afa93868df506b3adc/	Проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Загребин В.Л. Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Помощник ректора Трофимов Д.В. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
3.6.	Адаптация (наличие доступных) ресурсов электронной информационно-образовательной среды для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха и зрения (возможность увеличения размера текста, выбор цветовой гаммы оформления, синтезаторов речи, возможность размещения и воспроизведения мультимедийных презентаций и учебных пособий и т.п.)	Февраль-декабрь 2024	Обеспечить адаптацию (наличие доступных) ресурсов электронной информационно-образовательной среды для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха и зрения (возможность увеличения размера текста, выбор цветовой гаммы оформления, синтезаторов речи, возможность размещения и воспроизведения мультимедийных презентаций и учебных пособий и т.п.)	Технический специалист по ИС Грошев С.Г. Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	

3.7	Внедрение образовательных и социальных технологий для лиц с инвалидностью и ОВЗ (в том числе с использованием технических средств обучения, AR, VR-средств)	Февраль-декабрь 2024	Внедрить образовательные и социальные технологии для лиц с инвалидностью и ОВЗ с предоставлением информационного отчета о внедренных/используемых образовательных и социальных технологиях	<p>Проректор по образовательной деятельности Михальченко Д.В.</p> <p>Проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Загребин В.Л.</p> <p>Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К.</p> <p>Архитектор программного обеспечения Терещук М.В.</p> <p>Директор ПМФИ Ахвердова О.А.</p>	
4. Развитие отраслевого и межведомственного взаимодействия					
4.1.	Заклучение (или наличие действующих) соглашений о сотрудничестве с местными/региональными отделениями Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых, иных общественных организаций инвалидов региона, благотворительными фондами	Февраль-декабрь 2024	Работа в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с местными/региональными отделениями Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых, иных общественных организаций инвалидов региона	<p>Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К.</p> <p>Директор ПМФИ Ахвердова О.А.</p> <p>Начальник правового управления Марчуков И.П.</p>	
4.2.	Заклучение (или наличие действующего) соглашения с ПМПК	Март-июнь 2024	Работа в рамках действующего соглашения с ПМПК от 21.03.2023 г.	Начальник правового управления Марчуков И.П.	

				<p>Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К.</p> <p>Директор ПМФИ Ахвердова О.А.</p>	
4.3.	Участие в мероприятиях в сфере развития инклюзивного образования и инклюзивного здравоохранения, организуемых РУМЦ	В течение года	Обеспечить участие в мероприятиях в сфере развития инклюзивного образования и инклюзивного здравоохранения, организуемых РУМЦ	<p>Проректор по образовательной деятельности Михальченко Д.В.</p> <p>Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К.</p> <p>Директор ПМФИ Ахвердова О.А.</p> <p>Заведующий кафедрой физической культуры и здоровья Максимова С.Ю.</p> <p>Директор ЦДО ИОЗ им.Н.П.Григоренко Сидорова И.Г.</p>	
4.4.	Проведение не менее 1 мероприятия по развитию инклюзивного медицинского образования (в том числе совместно с РУМЦ) или участие в качестве спикеров (экспертов, докладчиков) в иных мероприятиях, организованных иными вузами региона/органами исполнительной власти	В течение года	Подготовка программ круглых столов по развитию инклюзивного высшего медицинского образования, количество участников не менее 15 человек, включая представителей вуза, школ, колледжей, общественных организаций инвалидов, региональных органов управления образования или участие в качестве спикеров (экспертов, докладчиков) в иных мероприятиях, организованных иными вузами региона/органами	<p>Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К.</p> <p>Директор ЦДО ИОЗ им.Н.П.Григоренко Сидорова И.Г.</p> <p>Заведующий кафедрой</p>	

			исполнительной власти. Направить материалы для публикации в пресс-службу	физической культуры и здоровья Максимова С.Ю. Директор колледжа Тихонова Е.Н. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
4.5.	Освещение деятельности образовательной организации в сфере развития инклюзивного образования в СМИ, в том числе с представлением пресс-, пострелиза в РУМЦ	В течение года	Обеспечить размещение актуальной информации (новости, отчеты о проведенных мероприятиях и пр.) о деятельности ВолгГМУ по вопросам инклюзивного образования в социальных сетях, на сайте ВолгГМУ, направить в РУМЦ	Помощник ректора Трофимов Д.В. Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
5. Проведение профориентационной работы с абитуриентами-инвалидами					
5.1.	Организация и проведение (в том числе совместно с РУМЦ) профориентационных мероприятий с участием абитуриентов с инвалидностью	Февраль-декабрь 2024	Организация и анкетирование по профориентации и планированию карьерной траектории с последующим консультированием абитуриентов с инвалидностью. Представить не менее 10 анонимных анкет (скан-копии анкет приложены). Провести не менее 2-х профориентационных мероприятий (информационно-аналитический отчет по итогам проведения мероприятий приложен) с привлечением ресурсной поддержки РУМЦ: организованы вебинары / мастер-классы / форсайт-сессии / виртуальные экскурсии	Директор ЦДО «Предуниверсарий ВолгГМУ» Белова Л.И. Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Ответственный секретарь приемной комиссии ВолгГМУ Паньшин Н.Г. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
5.2	Проведение индивидуальных профориентационных консультаций на основе средств профессиональной диагностики с учетом нозологий (в том числе	Февраль-декабрь 2024	Провести не менее 15 консультаций из числа обучающихся по программам среднего образования и среднего профессионального образования с предоставлением отчета о проведении	Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К.	

	при проведении групповых профориентационных мероприятий и с использованием ресурса Инклюзивное образование.рф)		индивидуальных профориентационных консультаций с указанием дат проведения, численности, уровня образования и нозологий консультируемых	<p>Директор ЦДО «Предуниверсарий ВолгГМУ» Белова Л.И.</p> <p>Директор ПМФИ Ахвердова О.А.</p>	
5.3.	Проведение мониторинга образовательных потребностей абитуриентов с инвалидностью на моменте приемной кампании	Февраль-сентябрь 2024	Обеспечить участие не менее 40 абитуриентов ВолгГМУ в мониторинге образовательных потребностей	<p>Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К.</p> <p>Директор ЦДО «Предуниверсарий ВолгГМУ» Белова Л.И.</p> <p>Ответственный секретарь приемной комиссии ВолгГМУ Паньшин Н.Г.</p> <p>Директор ПМФИ Ахвердова О.А.</p>	
5.4.	Участие в региональном чемпионате профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс»	В соответствии с расписанием Чемпионата	Обеспечить участие в региональном чемпионате профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс»	<p>Проректор по образовательной деятельности Михальченко Д.В.</p> <p>Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К.</p> <p>Директор колледжа Тихонова Е.Н.</p> <p>Директор ПМФИ Ахвердова О.А.</p>	
5.5.	Участие в Национальном чемпионате профессионального	В соответствии	Обеспечить участие в Национальном чемпионате профессионального	Проректор по образовательной	

	мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс»	с расписанием Чемпионата	мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс»	деятельности Михальченко Д.В. Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Директор колледжа Тихонова Е.Н. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
5.6.	Участие в общероссийских мероприятиях (в том числе: Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью; общероссийское мероприятие в формате студенческой смены по инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму)	В соответствии с расписанием Чемпионата	Обеспечить участие в общероссийских мероприятиях (в том числе: Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью; общероссийское мероприятие в формате студенческой смены по инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму)	Проректор по образовательной деятельности Михальченко Д.В. Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Директор колледжа Тихонова Е.Н. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
6. Организация образовательного процесса и комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью					
6.1.	Проведение анкетирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по вопросу удовлетворенности условиями организации образовательной деятельности	Март-декабрь 2024	Обеспечить проведение анкетирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по вопросу удовлетворенности условиями организации образовательной деятельности	Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Начальник управления образовательных программ Букатин М.В. Директор ПМФИ	


6.2.	Организация комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ (назначение (или наличие) ответственных за организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, социальное, медико-оздоровительное сопровождение)	По запросу обучающего	Организовать комплексное сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ (назначение (или наличие) ответственных за организационно-педагогическое, психолого- педагогическое, социальное, медико-оздоровительное сопровождение)	Ахвердова О.А. Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.
6.3.	Организация консалтингового обмена опытом между вузом и РУМЦ по вопросу комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ	По согласованию с РУМЦ	Организовать консалтинговый обмен опытом между представителями ВолгГМУ и РУМЦ по вопросу комплексного сопровождения студентов с инвалидностью и ОВЗ, а также иным вопросам	Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.
6.4.	Реализация молодежных инициатив в сфере здравоохранения в части развития инклюзии	Март-декабрь 2024	Обеспечить реализацию молодежных инициатив в сфере здравоохранения в части развития инклюзии с предоставлением отчета с указанием названия мероприятий, дат проведения и количества участников с инвалидностью и ОВЗ	Проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Загребин В.Л. Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Заведующий кафедрой физической культуры и здоровья Максимова С.Ю. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.
7. Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью				
7.1.	Проведение мероприятий (в том числе совместно с РУМЦ) по	Февраль-декабрь 2024	Подготовить программу мероприятий и провести мероприятие регионального	Руководитель сектора «Центр

	содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ		уровня по содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ с участием работодателей, представителей ВолгГМУ (в том числе совместно с РУМЦ). Подготовить информационно-аналитический отчет по итогам проведения мероприятий	содействия трудоустройству выпускников ВолгГМУ» Чернышева И.В. Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
7.2.	Разработка (или наличие действующей) программы по содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников с инвалидностью и ОВЗ	Март-декабрь 2024	Обеспечить разработку (или наличие действующей) программы по содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников с инвалидностью и ОВЗ	Руководитель сектора «Центр содействия трудоустройству выпускников ВолгГМУ» Чернышева И.В. Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
7.3.	Проведение анкетирования выпускников с инвалидностью в рамках мониторинга трудоустройства.	Сентябрь-декабрь 2024	Провести опрос выпускников с инвалидностью в рамках мониторинга трудоустройства. Подготовить информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга	Проректор по образовательной деятельности Михальченко Д.В. Руководитель сектора «Центр содействия трудоустройству выпускников ВолгГМУ» Чернышева И.В.	

				Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
7.4.	Проведение мониторинга удовлетворённости качеством подготовки выпускников с инвалидностью среди работодателей.	Сентябрь-декабрь 2024	Провести опрос среди работодателей об удовлетворенности качеством подготовки выпускников с инвалидностью 2024 года. Подготовить информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга	Руководитель сектора «Центр содействия трудоустройству выпускников ВолгГМУ» Чернышева И.В. Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
8. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью					
8.1.	Наличие макетов (или действующих) адаптированных основных профессиональных образовательных программ	Март-сентябрь 2024	Обеспечить актуализацию макетов адаптированных основных профессиональных образовательных программы	Начальник управления образовательных программ Букатин М.В. Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
8.2.	Наличие программы развития адаптивной физической культуры и спорта	Март-декабрь 2024	Обеспечить наличие программы развития адаптивной физической культуры и спорта	Заведующий кафедрой физической культуры и здоровья Максимова С.Ю.	

				Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
8.3.	Наличие адаптированных форм предоставления учебной информации: комплекты электронных и распечатанных учебных материалов дисциплины, аудио- и видео-материалы; - наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки, компьютерные презентации и прочее	Февраль-декабрь 2024	Обеспечить наличие адаптированных форм предоставления учебной информации: комплекты электронных и распечатанных учебных материалов дисциплины, аудио- и видео-материалы; - наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки, компьютерные презентации и прочее	Начальник управления образовательных программ Букатин М.В. Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
9. Организация наблюдения, регулирования и коррекции процессов					
9.1.	Представление актуальных на момент проведения мониторинга данных в Информационной системе сбора данных РУМЦ	По запросу РУМЦ	Представить актуальные на момент проведения мониторинга данные в Информационную систему сбора данных РУМЦ	Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	
9.2.	Представление в РУМЦ Минздрава России сводного отчета о выполнении мероприятий настоящей «Дорожной карты» с предоставлением приложения	Предварительный отчет по запросу РУМЦ, окончательный отчет – не позднее 25.12.2024	Представить в РУМЦ Минздрава России сводный отчет о выполнении мероприятий настоящей «Дорожной карты»	Начальник отдела инклюзивного образования Захарова Е.К. Директор ПМФИ Ахвердова О.А.	

Ответственный за взаимодействие с РУМЦ



Захарова Е.К.